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“ Plan integrat de dezvoltare al
Municipiului Galati ”

Sedinta de deschidere 10.04.2009




CONTINUT

» Rezultatele asteptate

» Fazele proiectului

» Expertii implicati

» Planificarea proiectulul



Rezultatele asteptate :

» Plan integrat de dezvoltare ;

» Revizuirea documentatiilor tehnico economice
necesare elaborarii proiectelor incluse in planul
Integrat care trebuie anexate cererii de finantare.

» Asistenta tehnica pentru elaborarea cererilor de
finantare.

» Asistenta tehnica pe parcursul evaluarii planului
Integrat si al proiectelor aferente

Vor fi 10 proiecte transmise spre finantare prin
Programul Operational Regional si alte proiecte
identificate pentru finantare din resurse financiare
aditionale.



Finantare nerambursabila disponibila pentru
Municipiul Galati din Programul Operational
Regional axa 1: 18,06 milioane Euro

Termenul limita pentru implementare: 2015, 2012
(pentru proiecte care implica ajutor de stat)



Fazele proiectului:

» Faza 1. Caracterizarea generala a polului de
dezvoltare urbana

» Faza 2. Strategia dezvoltarii polului de dezvoltare
urbana, campanie de informare, promovare si
consultari publice

» Faza 3: Planul de actiune care include proiectele
care vor fi depuse spre finantare

» Faza 4: Revizuirea documentatiel tehnice si
economice si asistenta tehnica pentru elaborarea
cererilor de finantare.



Expertii implicati:

» Stratos MANOS- Manager Proiect
» Adamantios Paschalidis- Expert in Urbanism

» Ana Gadiuta- Expert in elaborarea cererilor de
finantare

» Alina Manea- Expert in dezvoltarea strategiilor
» Catalin Cernat- Economist
» Catalina Mihu — Expert in Comunicare



Programul de executare a proiectului“Plan integrat de
dezvoltare urbana" pentru Municipiul Galati

Sapt 10-17.0420-24.04|217-1.05[4-8.05 | 11-15.05| 18-12,05) 15-28.05]1-5.06 | 8-12.06 |15-19.06])22-26.06]|29-3.07 |6-10.07|13-17.07 | 20-24.07 | 27-31.07) 3-7.08 | 10-14.08|17-21.08 | 24-18.08| 31-4.08
Activitatea 1 Stabilirea surselor de informare pentru
PIDU

Activitatea 2 Culegere de informatii

Activitatea 3 Situatia curenta (depunerea raportului
Fazal 1)

Activitatea 4 Stabilirea viziunii, misiunii dezvoltarea
Faza 2 obiectivelor si prioritatilor {(depunerea raportului 2,4)

Activitatea 5 Elaborarea seturilor de masuri si actiuni

Activitatea 6 Programul propus al implementarii
proiectului

Activitatea 7 Plan integrat de dezvoltare urbana
{depunere pe 26 lunie 2009)

Aprobarea Planului integrat de dezvoltare urbana de
Faza 3  |catre Consiliul Local

Revizuirea documentatiei tehnico-economice
Faza 4 Asistenta tehnica pentru cererile de finantare

Depunerea primelor aplicatii la ADR

1. Stratos MANOS- Manager de proiect 2 2 2

2. Adamantios Paschalidis- Expert in Urbanism 2 2

Ana Gadiuta- Expert in elaborarea cererilor de finantare

Alina Manea- Expert in dezvoltarea strategillor 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Catalin Cernat- Economist 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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Catalina Milm —Expert in Comunicare 1 1 1 1 4 4 4 4 4
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Zilele lucratoare petrecute de expertii straini in Romania

_ Sedinte desfasurate in Galati alaturi de Comitetul de Organizare



Date de contact

» Stratos Manos- efmanos@eurotec.com.gr

Birou: +302310-804186 Mobil: 6932 - 357 892

» Adamantios Paschalidis- M.Pashalidis@eurotec.com.gr
Birou: 0030-2310-804182, mobil: 0030-6977-828310
» Ana Gadiuta- a.gadiuta@euroconsultants.ro
Birou: 021 305 5605; mobil: 0726305208

» Alina Manea- a.manea@euroconsultants.ro
Birou: 021 305 5605; mobil :0728984727

» Catalin Cernat- c.cernat@euroconsultants.ro
Birou: 021 305 5605; mobil: 0726129732

» Catalina Mihu — c.mihu@euroconsultants.ro
Birou: 021 305 5605; mobil: 0732 309887
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